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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


1. Введение.

    Школьная целевая программа «Двор - 2012» является одним из направлений общешкольной программы и общешкольного плана.

    Комплексное благоустройство в Программе предусматривается совокупностью мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной школьной среды. Содержание дворовой территории инженерными коммуникациями требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. 

   Для решения сложнейшей на современном этапе задачи в школе - восстановление и реконструкция пришкольной территории - необходимо объединение трудовых, материальных и финансовых ресурсов жилищных, производственных предприятий, коммерческих фирм, комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС) и попечительского совета . 

    Органы городского самоуправления придают особое значение проблемам благоустройства дворовых территорий. Программа «Двор - 2012» является частью предстоящей огромной работы в области благоустройства дворовых и придомовых территорий обслуживаемого жилищного фонда города Новороссийска. 

2. Состояние проблемы

Анализ существующего технического состояния благоустройства двора 

      В настоящее время реконструкция  дворовой территории практически проводится в минимальных объёмах: это посадка деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок. Проблемы зеленых насаждений, освещения дворовой территории, здания, на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объёме в связи с низким уровнем финансирования. Надо отметить, что во дворе отсутствуют элементы визуальных коммуникаций и информации. 

3. Основание для принятия решения о разработке программы:

  Выполнение требований СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательного учреждения». На основании этого территория гимназии должна иметь более 50% зелёных насаждений. Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Площадки должны иметь твёрдое покрытие, без неровностей и выбоин. Игровые площадки оборудуются турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, качелями, лабиринтами, крупными строительными наборами. 

4. Показатели результативности (индикаторы):

   Создание условий для занятий спортом в школе и проведение досуга. Обеспечение безопасности детей на территории образовательного учреждения. Улучшение эстетического вида и создание комфортных условий для занятий. 

5. Основные цели и задачи Программы.

5.1. Основной целью Программы «Двор - 2012» является совершенствование существующих правовых, организационных, экономических, финансовых механизмов, обеспечивающих планомерное движение к созданию благоприятных условий для образования и отдыха учащихся МБОУ гимназии №8. 

5.2. Основными задачами Программы являются: 

5.2.1.Улучшение качества благоустройства дворовой территории, охваченной мероприятиями Программы, создание двора с благоустройством, выполненном в полном объёме и в соответствии с архитектурно - планировочными и строительными решениями; 

5.2.2.Совершенствование системы финансирования работ по благоустройству и содержанию двора; 

5.2.3.Формирование поддержки родительской общественности и попечительства во вопросах охраны и содержания дворовой территории; 

5.2.4.Привлечение к благоустроительным работам во дворе коммерческих предприятий, общественных организаций, предпринимателей, КТОС, учащихся и попечительского совета;

5.2.5.Обеспечение необходимых условий для безопасного движения пешеходов и транспортных средств на дворовой территории и микрорайона; 

5.2.6. Развитие зеленого хозяйства; 

5.2.7.Создание архитектурно - планировочных решений дворовой территории. 

5.2.8. Приобрести и установить современные тренажёры, снаряды для выполнения различных упражнений, способствующих развитию двигательной активности учащихся и воспитанников, их оздоровлению;

5.2.9. Восстановить площадку для осуществления урочной и факультативной деятельности;

5.2.10 Провести ямочный ремонт, либо асфальтовое покрытие на территории школы;

5.2.11. Регулировать государственную политику и требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения улучшения дворовой территории. 

5.3. В соответствии с основными направлениями сроки реализации мероприятий Программы подразделяются на четыре этапа: 

I этап - организационные мероприятия:

· инвентаризация дворовой территории; 

· определение объёмов и исполнителей благоустроительных работ во дворе; 

· определение объемов и источников финансирования; 

· размещение заказов на изготовление элементов малых архитектурных форм, заключение договоров на приобретение материалов, механизмов. 

II этап - мероприятия по санитарной очистке дворов и городских территорий:

· проведение месячников (субботников) по санитарной очистке школьной территории и микрорайона; 

· информационная работа; 

· приобретение материалов и средств механизации, изготовление малых форм. 

III этап - технические мероприятия по реализации Программы «Двор - 2012»:

· осуществление практических работ по благоустройству двора всеми участниками Программы; 

· информационное сопровождение мероприятий по реализации Программы. 

IV этап - подведение итогов реализации Программы «Двор - 2012»:

· проведение к празднику «День города» месячника по благоустройству и смотру дворовых территорий; 

· проведение конкурса «Лучший пришкольный участок - 2012»; 

· подведение итогов по реализации мероприятий Программы «Двор – 2012-2012». 

5.4. Перечень мероприятий по реализации Программы «Двор - 2012»: 

	Перечень мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отметка о выполнении

	Провести заседание коллектива с повесткой дня: «О задачах коллектива школы по благоустройству своей территории»
	июнь
2012
	Директор МБОУ гимназии №8 Мартьянова О.Н.
	Выполнено

	Провести инструктивно МО учителей прикладного, декоративного искусства с приглашением учителей биологии. Тема: «Декоративно-художественное оформление территории школы»
	август
2012
	Учителя трудового обучения, учителя биологии

Матвейчук В.Г.

Рой Т.А
	

	Провести ежегодный конкурс рисунков: «Школа глазами детей»


	Сентябрь
2012
Сентябрь

2013
	Учителя ИЗО


	Выполнено

	Регулярно проводить «чистые субботы» (уборка территории школы в соответствии с планом-схемой, по которой за каждым классом закрепляется определённый участок.
	В течение года
	Классные руководители
	Выполняется регулярно

	Освещать работу по благоустройству территории по школьному радио
	Каждый понедельник
	Учитель трудового обучения Рой Т.А
	Выполняется регулярно

	Создать на территории школы зоны отдыха (поставить декоративно оформленные скамейки)
	июль
2012
	Учитель трудового обучения Матвейчук В.Г.

Зам. директора по АХЧ

Нежевенко Т.А
	Выполнено

	Произвести дополнительные посадки древесно-кустарниковых культур
	Март-апрель
2012
Март-апрель
2013
	Учителя биологии и труда

Рой Т.А
	Выполнено

	Продолжить оформление газонов перед школой
	В течение года
	Учителя биологии и труда Рой Т.А
	Выполнено

	Внести в цветочно-декоративное озеленение школы оформительский элемент (оригинальное, необычное оформление клумб, расширение видового многообразия цветочно-декоративных культур)
	Ежемесячно

(март-ноябрь)
	Учителя биологии и труда

Матвейчук В.Г.

Рой Т.А
	Выполнено

	Произвести ремонт оборудования на спортивной площадке, баскетбольных и волейбольных стояков
	Июнь

2013
	Учитель физкультуры

Матвейчук В.Г.
	

	Организовать подвоз земли на газоны
	Июнь-июль
2013
	Зам. директора по АХЧ

Нежевенко Т.А

	

	Регулярно вносить на участки под деревья, кустарники, цветы, минеральные удобрения
	В течении года
	Учителя биологии и труда

Матвейчук В.Г.

Рой Т.А
	Выполняется регулярно


	Бордюры газонов оформить бархатцами и мелкоцветными хризантемами
	Весенне-летний период

(март-июнь)
2013
	Учителя биологии и труда

Матвейчук В.Г.

Рой Т.А
	

	На центральном газоне установить вазы со сменой цветочных композиций
	Март-апрель

2013
	Учителя биологии и труда

Матвейчук В.Г.

Рой Т.А
	

	Обложить боковую сторону газона камнем дикарём
	Апрель-май

2013
	Зам. директора по АХЧ Нежевенко Т.А
	

	Произвести декоративное освещение фасада школы
	июль
2012
	Зам. директора по АХЧ

Нежевенко Т.А
	Выполнено

	Провести кронирование деревьев
	Сентябрь-октябрь

2012

Сентябрь-октябрь

2013
	Зам. директора по АХЧ

Нежевенко Т.А
	Выполнено

	Определение объемов работ во дворе и конкретных исполнителей работ
	В течение года
	Администрация МБОУ гимназии №8
	Выполнено

	Определение предприятий по изготовлению элементов благоустройства и заключение договоров
	В течение года
	Администрация МБОУ гимназии №8
	Выполнено

	Заключение договоров на поставку дорожно-строительных материалов и других материалов, необходимых для реализации программы «Двор - 2012»
	В течение года
	Администрация МБОУ гимназии №8
	

	Провести совещание и по привлечению родителей и попечительского совета к работам по санитарной очистке и благоустройству двора
	В течение года
	Зам. директора по ВР

Шония И.Э

Классные руководители
	Выполнено

	Ремонт малой спортивной площадки
	Август 2012
	Директор МБОУ гимназии №8

Мартьянова О.Н

Зам. директора по АХЧ

Нежевенко Т.А
	

	Оформление боковых газонов в виде альпийских горок
	2013
	Директор МБОУ гимназии №8

Зам. директора по АХЧ
	

	Проведение практических мероприятий по Программе «Двор – 2012-2012»

и конкурса «Лучший пришкольный участок, закреплённый за классом»
	Сентябрь

2012

Март-май

2013
	Зам. директора по ВР

Шония И.Э

Ответственный за ОПТ

Рой Т.А
	Выполнено

	Проведение месячника по благоустройству территорий.


	Март-апрель

2013
	Классные руководители

Активы классов

Председатели родительских комитетов
	

	Подведение итогов по реализации Программы «Двор –2012» и конкурса «Лучший двор - 2012»
	2013
	Зам. директора по ВР

Шония И.Э
	


6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

     Улучшение дворовой территории. Создание дополнительных мест отдыха и досуга детей, активизация двигательной активности, улучшение здоровья детей через занятия с использованием спортивных сооружений. 

7. Финансирование мероприятий Программы. 

7.1. Затраты по содержанию дворовых территорий несут предприятия и организации в чьем ведении находится территория, а в случае муниципального жилья - предприятия, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, за счет средств на содержание дворовых территорий, предусмотренных в тарифе на ремонт и содержание двора, и бюджетной дотации. 

7.2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется из следующих источников 

7.2.1.Средства, предусмотренные на Программу в бюджете города. 

7.2.2.Часть дополнительных доходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, полученных от других видов деятельности, предусмотренных Уставом. 

7.2.3.Средства застройщиков (по согласованию). 

7.2.4.Средства арендаторов помещений в МБОУ гимназии №8 (по договору). 

7.2.5.Собственные средства и средства юридических лиц (по согласованию). 

7.2.6. Средства членов попечительского совета гимназии

8. Механизм реализации Программы 

8.1.Контроль за исполнением Программы и общую координацию работ осуществляет директор МБОУ гимназии №8 Мартьянову О.Н. 

8.2.Управление Программой осуществляется Управлением Образования и Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству города. 

8.3.Основными задачами по благоустройству гимназии являются: 

8.3.1.Контроль за ходом выполнения Программы в целом, отдельных запланированных работ и мероприятий, а также контроль за использованием выделенных на реализацию Программы материальных и финансовых средств. 

8.3.2.Подготовка предложений по корректировке Программы. 

8.3.3.Проведение городского смотра - конкурса «Лучший двор - 2012». 

8.3.4.Проведение реализации программы общегородских мероприятий по санитарной очистке территорий и дворов, а также проведения месячника по благоустройству городских территорий. 

8.3.5.Организация работ по благоустройству дворовой территории. 

8.3.6.Привлечение к реализации мероприятий Программы предприятий - застройщиков, арендаторов помещений, КТОС, общественных организаций, юридических лиц и предпринимателей, попечительский совет. 

8.3.7.Сбор информации и передача соответствующих отчетов по мероприятиям Программы в Администрацию города. 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

9.1.Реализация мероприятий Программы позволяет: 

9.1.1.Обеспечить восстановление разрушенного и провести реконструкцию существующего благоустройства дворовой  территории. 

9.1.2.Постройка площадок для отдыха взрослого и детского населения, предусматривающих повышенные требования к их художественно - колористическому оформлению, позволит создать необходимые условия для улучшения среды обитания и здоровья учащихся и родителей. 

9.1.3.Создать комфортные условия для образования и отдыха учащихся. 

9.1.4.Провести реконструкцию массивов озеленения дворовой территории по видовому составу. 

9.1.5.Озеленить двор и провести реконструкцию зеленых насаждений в существующей на территории.

10. Оценка социально-экономической и экологической эффективности.

  Реализация предусмотренных программой мероприятий даёт возможность улучшить на 10% территорию образовательного учреждения, создать дополнительные места отдыха и досуга детей. Установленные спортивные сооружения и малые формы позволят на 15% активизировать двигательную активность, улучшить здоровье детей на 8% через занятия с использованием установленных сооружений.

Директор МБОУ гимназии № 8 



 О.Н. Мартьянова 
Наименование Программы
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�
Срок реализации Программы�
2012-2013 год�
�
Исполнители основных мероприятий Программы�
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №8, попечительский совет, администрация города�
�
Перечень основных мероприятий Программы�
Организация работ по содержанию и благоустройству дворовой  территории. 


Финансовое обеспечение Программы. 


Формирование поддержки учащихся и родителей по сохранению порядка на дворовой школьной территории�
�
Ожидаемые конечные результаты Программы�
Обеспечение учащихся благоустроенными зонами отдыха и досуга на дворовой территории. 


Увеличение количества  детских площадок  и зеленых насаждений �
�
Организация контроля за исполнением Программы�
Директор МБОУ гимназии №8 Мартьянова О.Н. (далее- Директор)�
�
 








